



Venezia, 20-05-2022

Prot. nr. 2022/224685

Alla Consigliera comunale Sara Visman

**e per conoscenza**

Alla Presidente della IV Commissione

Alla Segreteria della IV Commissione

Alla Presidente del Consiglio comunale

Ai Capogruppo consiliari

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Al Vicesegretario Vicario

GIUNTA COMUNALE  
ASSESSORE RENATO BORASO

*Mobilità*  
*Viabilità*  
*Infrastrutture stradali*  
*Piano del Traffico*  
*Rapporti con le Municipalità*  
*Rapporti con il mondo dell'Agricoltura*

**Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 544 inviata il 22-04-2022 con oggetto** Avvio del restauro del Ponte lungo "Lino Toffolo" a Murano. Chiarimenti sul cronoprogramma

Con riferimento all'interrogazione nr. d'ordine 544 recante ad oggetto "Avvio del restauro del Ponte Lungo "Lino Toffolo" a Murano. Chiarimenti sul cronoprogramma", dopo aver sentito al riguardo gli uffici competenti, si comunica quanto di seguito riportato. Per il primo quesito (se non si ritenga di intervenire alla luce delle nuove criticità) si ritiene opportuno segnalare come le opere di messa in sicurezza, realizzate a gennaio 2021, risultino monitorate e, qualora necessario, mantenute all'occorrenza. Si comunica inoltre che le condizioni del manufatto sono state di recente verificate mediante un sopralluogo effettuato lo scorso 11 maggio nel corso del quale non sono state riscontrate delle anomalie di rilievo. Per quanto concerne il secondo quesito (se la gara per l'assegnazione dei lavori sia stata effettuata e, se sì, quale ditta sia risultata vincitrice e quando è previsto l'inizio dei lavori) si sottolinea come il Progetto Definitivo sia stato completato e approvato con Deliberazione di Giunta n. 255 del 26 ottobre 2021; allo stato attuale l'intervento in argomento si trova nella fase di progettazione esecutiva al termine della quale potrà essere avviata la gara d'appalto e la designazione della ditta esecutrice. Per ciò che attiene al terzo quesito (richiesta chiarimenti sul crono-programma ovvero, le procedure con i relativi tempi previsti per l'intervento, compresi quelli della struttura provvisoria e, di conseguenza, sulla data che si presume sarà di termine dei lavori) si evidenzia come la sequenza delle fasi sia quella normativamente prevista dal D.Lgs n. 50/2016 come, a titolo meramente esemplificativo, il completamento della progettazione esecutiva, l'avvio della gara, l'affidamento e la consegna dei lavori. In questo senso, segnatamente, la durata prevista dal progetto definitivo è pari a 180 giorni e quindi, presumibilmente, se non saranno aggiornati in sede di esecutivo, questi potranno essere avviati a fine del presente anno per poi essere completarsi nel corso del 2023. Infine si vuole opportunamente precisare che, in considerazione del particolare periodo contingente, che comporta continue variazioni dei prezzi di mercato delle materie prime, si rende necessario l'aggiornamento dei Prezzari che, ad oggi, sono riferiti al 2018, quale attività prodromica rispetto alla Progettazione Esecutiva e alla fase di gara.

**Renato Boraso**