



Venezia, 20-11-2024

Nr. ordine 1074

All'Assessore Francesca Zaccariotto

**e per conoscenza**

Alla Presidente della IV Commissione

Alla Segreteria della IV Commissione

Alla Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capogruppo consiliari

Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Al Vicesegretario Vicario

## INTERROGAZIONE

**Oggetto:** Lavori di ripristino strutturale pilastri e copertura della palestra di S. Alvise.

**Tipo di risposta richiesto:** scritta

Premesso che:

con Delibera di Giunta Comunale n. 122/2022 del 16/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 3.050.000,00 (o.f.c.);

con Determina Dirigenziale n° 1862 del 20/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo il ripristino strutturale dei pilastri e copertura Palestra ad uso scolastico e sportivo S. Alvise;

con Determina Dirigenziale n° 534 del 08/03/2023 sono stati aggiudicati i lavori relativi l'intervento di cui in oggetto all'operatore economico R.T..I. costituendo ATI CDF/INTESE, C.D.F. SRLUNIPERSONALE (mandataria), IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL (mandante) per un importo di aggiudicazione dei lavori pari a complessivi € 2.583.033,70 (o.f.c.);

Considerato che:

con Deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 23/11/2023 è stato stanziato l'ulteriore importo pari a € 650.000,00 per l'intervento in oggetto finanziamento Contributi da Amministrazioni Centrali (Commissario) poiché durante il corso dei lavori sono emerse situazioni che comportano la necessità di interventi supplementari e di variante;

con Determinazione Dirigenziale n. 510 del 21/03/2024 è stata approvata la Perizia di Variante 1 ai sensi art 106 commi 1 e 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i. con contestuale aggiornamento dei corrispettivi;

è stata redatta dal Direttore dei Lavori la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, acquisita al protocollo comunale c\_1736 PG/2024/0341354 del 12/07/2024, che comporta una ulteriore spesa di € 173.296,54 al netto degli oneri fiscali e del ribasso d'asta;

Considerato anche che:

in ragione dei lavori supplementari per "esigenze imprevedute ed imprevedibili", di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 2 la conclusione dei lavori è stata prorogata di ulteriori 125 giorni, "pertanto il termine ultimo per dare i lavori completati risulta il 25 gennaio 2025".

allo stato attuale dei luoghi, risultano consistenti opere ancora in corso di esecuzione, che fanno sorgere dubbi sul rispetto della scadenza già prorogata, con pesanti disagi per gli utilizzatori della palestra,

SI INTERROGA il Sindaco e l'Assessore per conoscere

lo stato dell'opera dei lavori in corso e i tempi realisticamente previsti per la conclusione degli stessi.

**Marco Gasparinetti**