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Venezia, 12-08-2025

Prot. nr. 2025/419855

Al Consigliere comunale Giovanni Andrea Martini

e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capogruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 1247 inviata il 22-07-2025 con oggetto Lavori di
manutenzione del Ponte Longo Lino Toffolo a Murano.

 

 

In riferimento al quesito posto, si precisa che:

Dopo la consegna dei lavori a settembre 2024, si è proceduto allo smontaggio completo delle strutture secondarie
del ponte e della pavimentazione, lasciando in vista solo le strutture principali (4 arconi), i parapetti ed i sottoservizi;
successivamente sono stati realizzati i ponteggi di servizio e la struttura di copertura, nonché i pilastri e la passerella per
alloggiare il by-pass dei sottoservizi;

Avviate quindi le attività dei sottoservizi da parte di Italgas (gas), Veritas (acqua), Fibercoop (telefono e dati), E-
distribuzione (energia elettrica), il cantiere è stato sospeso due volte conseguentemente al protrarsi delle lavorazioni
necessarie a realizzare il by-pass, a causa di difficoltà operative riscontrate dai gestori stessi una volta aperta la
pavimentazione e avuto accesso al sottosuolo;

I referenti dei sottoservizi, in particolare da ultima Italgas, hanno ultimato definitivamente i lavori di esecuzione dei
by-pass a metà giugno liberando le aree a terra, così da consentire la ripresa dei lavori di restauro del ponte e
precisamente gli scavi per il consolidamento delle fondazioni del ponte;

per quanto detto, si deve ritenere che la durata dei lavori di restauro, prevista in 6 mesi, debba tener conto
dell’allungamento dei tempi dedicati ai sottoservizi e presumibilmente il termine per il completamento dei lavori sarà
traslato alla fine dell’anno;

In relazione all’essenziale collegamento tra le 2 sponde del canal grande di Murano, si evidenzia che è garantito
sempre tramite il ponte a raso galleggiante realizzato già lo scorso ottobre.

 Francesca Zaccariotto


