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Alla Consigliera comunale Sara Visman

e per conoscenza
Alla Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della IV Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capogruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 544 inviata il 22-04-2022 con oggetto Avvio del restauro del
Ponte longo “Lino Toffolo” a Murano. Chiarimenti sul cronoprogramma

Con riferimento all’interrogazione nr. d’ordine 544 recante ad oggetto “Avvio del restauro del Ponte Longo “Lino
Toffolo” a Murano. Chiarimenti sul cronoprogramma“, dopo aver sentito al riguardo gli uffici competenti, si comunica
quanto di seguito riportato. Per il primo quesito (se non si ritenga di intervenire alla luce delle nuove criticità) si ritiene
opportuno segnalare come le opere di messa in sicurezza, realizzate a gennaio 2021, risultino monitorate e, qualora
necessario, manutenute all’occorrenza. Si comunica inoltre che le condizioni del manufatto sono state di recente
verificate mediante un sopralluogo effettuato lo scorso 11 maggio nel corso del quale non sono state riscontrate delle
anomalie di rilievo. Per quanto concerne il secondo quesito (se la gara per l'assegnazione dei lavori sia stata effettuata e,
se sì, quale ditta sia risultata vincitrice e quando è previsto l'inizio dei lavori) si sottolinea come il Progetto Definitivo sia
stato completato e approvato con Deliberazione di Giunta  n. 255 del 26 ottobre 2021; allo stato attuale l’intervento in
argomento si trova nella fase di progettazione esecutiva al termine della quale potrà essere avviata la gara d’appalto e la
designazione della ditta esecutrice. Per ciò che attiene al terzo quesito (richiesta chiarimenti sul crono-programma
ovvero, le procedure con i relativi tempi previsti per l'intervento, compresi quelli della struttura provvisoria e, di
conseguenza, sulla data che si presume sarà di termine dei lavori) si evidenzia come la sequenza delle fasi sia quella
normativamente prevista dal D.Lgs n. 50/2016 come, a titolo meramente esemplificativo, il completamento della
progettazione esecutiva, l’avvio della gara, l’affidamento e la consegna dei lavori. In questo senso, segnatamente, la
durata prevista dal progetto definitivo è pari a 180 giorni e quindi, presumibilmente, se non saranno aggiornati in sede di
esecutivo, questi potranno essere avviati a fine del presente anno per poi essere completarsi nel corso del 2023. Infine si
vuole opportunamente precisare che, in considerazione del particolare periodo contingente, che comporta continue
variazioni dei prezzi di mercato delle materie prime, si rende necessario l’aggiornamento dei Prezzari che, ad oggi, sono
riferiti al 2018, quale attività prodromica rispetto alla Progettazione Esecutiva e alla fase di gara.
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