



Venezia, 09-07-2024

Nr. ordine 1008

All'Assessore Francesca Zaccariotto

**e per conoscenza**

Alla Presidente della IV Commissione

Alla Segreteria della IV Commissione

Alla Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capogruppo consiliari

Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Al Vicesegretario Vicario

## INTERROGAZIONE

**Oggetto:** Interventi per rendere accessibili alcuni ponti veneziani approvati ma mai iniziati

**Tipo di risposta richiesto:** scritta

**Premesso che:**

- con la Deliberazione n.189 del 5 agosto 2021 della GIUNTA COMUNALE, veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento C.I. 14644 "2.6.2. Ambiente e Territorio - Abbattimento barriere architettoniche Venezia Interventi straordinari di abbattimento barriere architettoniche Venezia centro storico – Ponti vari";
- gli interventi sono riferiti ai seguenti Ponti per renderli accessibili ai portatori di disabilità:
  - Ponte de la Croze
  - Ponte dei Frati
  - Ponte di Piscina
  - Ponte della Salute
  - Ponte di San Cosmo o Lago scuro (Giudecca)
  - Rampa gradini Campo della Misericordia

**Considerato che:**

- sono, di fatto, trascorsi 3 anni dall'approvazione della suddetta Delibera, ma ancora non è stato avviato alcun intervento in merito;
- entro il termine di scadenza fissato della lettera d'invito alla gara d'appalto (ore 12.00 del 07/12/2021) non è pervenuta alcuna offerta;

**Ritenuto che:**

- a seguito dell'esito di gara deserta risultava necessario provvedere subito a indire una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori, ma non risulta che vi siano stati passi avanti in questo senso e la tempistica sembra alquanto fuori luogo;
- gli interventi da effettuare vanno considerati importanti e urgenti, nel rispetto della cittadinanza, residente o meno;
- in alcuni ponti si potrebbe allungare la rampa approvata per giungere ad una pendenza media minore rispetto gli attuali 14 /15%.

**Tutto ciò premesso e considerato, si interrogano il Sindaco e l'Assessore competente per:**

illustrare le motivazioni che hanno dato, e stanno dando, luogo ad un ritardo tanto ingiustificabile nell'avvio di

questi interventi e aprire un confronto per rivedere alcuni interventi in modo da procedere con la realizzazione di rampe con una pendenza media minore rispetto a quanto previsto

**Giuseppe Saccà**

Gianfranco Bettin  
Sara Visman  
Marco Gasparinetti  
Giovanni Andrea Martini  
Cecilia Tonon  
Alberto Fantuzzo  
Emanuele Rosteghin  
Monica Sambo  
Paolo Ticozzi  
Gianluca Trabucco  
Emanuela Zanatta