

GRUPPO CONSILIARE



Venezia, 23-11-2021

Nr. ordine 469

All'Assessore Renato Boraso

e per conoscenza

Alla Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della IV Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Ponte del Ghetto: a quando la conclusione dei lavori e il ripristino della normale viabilità?

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

- già nell'ottobre 2018 erano state avviate da parte dell'Amministrazione Comunale alcune opere previste nell'appalto di restauro del ponte del Ghetto, programmato per il 2019, perché durante la predisposizione del progetto era emersa una situazione molto critica di corrosione del metallo;
- nel gennaio 2020 viene dato annuncio di aggiudicazione appalto con previsione di conclusione lavori in sei mesi;
- il ponte in ghisa, costruito nel 1865, era stato smontato e portato in officina dall'impresa aggiudicatrice dei lavori a fine 2019, e, a conclusione di cicli di sabbiatura e analisi radiografiche, nell'estate 2020 si era giunti alla conclusione dell'impossibilità di ricomporre le lesioni mediante saldatura;

Considerato che

- lo scorso giugno l'Assessore ai LL.PP. dichiarava che "il ponte è stato premontato in officina e sono state fatte le prove di carico l'8 giugno con esito positivo" e che, dopo il passaggio in officina per la zincatura, e il consolidamento delle fondazioni con 8 pali e dado in calcestruzzo, trascorsa la pausa estiva viene previsto il montaggio per fine settembre;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERROGA L'ASSESSORE AI LL.PP. E L'ASSESSORE ALLA VIABILITA' E MOBILITA'

per conoscere:

- quali siano le problematiche che hanno portato a questa dilatazione dei tempi;
- qual sia il costo complessivo dell'opera;
- se la struttura del ponte originario verrà mantenuta nella sua interezza;
- quali siano i tempi previsti per la conclusione dei lavori.

Cecilia Tonon