



Venezia, 18-02-2026

Prot. nr. 2026/95801

Alla Consiglieria comunale Monica Sambo

e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale

Ai Capogruppo consiliari

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Vicesegretario Vicario

GIUNTA COMUNALE
ASSESSORE FRANCESCA ZACCARIOTTO

*Lavori pubblici
Edilizia e agibilità scolastica
Decoro urbano
Mobilità
Viabilità*

Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 1370 inviata il 10-02-2026 con oggetto lavori di ripristino del Ponte Case Nuove a Cannaregio. A quando la riapertura?

Domanda 1) qual è lo stato dell'arte dell'intervento di ripristino del Ponte Case Nuove a Cannaregio

Il varo della struttura metallica del ponte, costruito presso l'officina del subappaltatore a Marghera, è stato eseguito la notte del 19 gennaio 2026;

il 30 gennaio si sono concluse le lavorazioni di assemblaggio dei traversi, delle controventature e delle parti metalliche dei parapetti;

le lavorazioni stanno procedendo con il riposizionamento dei sottoservizi nell'intradosso del ponte, la ricollocazione dei primi due gradini in pietra d'Istria originali per lato, alle imposte del ponte, e con il collegamento tra le parti;

fuori opera, in falegnameria, a seguito di verifica misure a strutture metalliche montate in sito, si sta procedendo con la realizzazione dei parapetti e dei gradini in legno per successivo montaggio.

Domanda 2): quale data è prevista per la riapertura definitiva della viabilità pedonale e acqua

Si conferma la tempistica prevista nella proroga accordata che fissa la conclusione dei lavori alla fine del mese di marzo 2026, salvo condizioni meteo avverse.

Francesca Zaccariotto